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1. Obiectivele generale  

 
Proiectul urmareste crearea unei platforme integrate prin care capacitatile tehnice si expertiza 

umana ale partenerilor (Universitatea din Craiova - UCV, Universitatea „Politehnica” Bucuresti - UPB, 
Universitatea din Piitesti - UP) sa se completeze si sa se armonizeze in scopul gasirii de noi solutii 
tehnologice si noi materiale (cristale lichide, amestecuri coloidale si de tip „guest-host”) cu aplicatii directe in 
optoelectronica, dar si alte posibile aplicatii ca materiale pentru cromatografie, spectroscopie, termometrie, 
ca pigmenti decorativi, etc.  
Pentru atingerea acestui scop se va urmari realizarea urmatoarelor obiective generale: 

O 1 – Modernizarea spatiilor de cercetare ale partenerilor (trei laboratoare de cercetare, cate unul pentru 
fiecare institutie partenera); 
O 2 – Achizitia de bunuri tangibile – echipamente de CD; tehnica de calcul, echipamente periferice, 
software, mobilier, birotica; 
O 3 – Punerea in functiune a instalatiilor. Instruirea personalului. Stabilirea conditiilor de acces pentru 
terti. Vizibilitate. 

 

 

2. Obiectivele fazei de executie 

 

In faza de executie nr. 2, derulata in intervalul 16.12.2007 – 15.06.2008, s-a urmarit modernizarea 
spatiilor de cercetare ale partenerilor in scopul crearii conditiilor optime pentru desfasurarea experimentelor,  
prelucrarea datelor, instruirea tinerilor cercetatori, etc.conform standardelor europene si cerintelor de 
cercetare ale platformei integrate in ansamblu.  

In acest scop, s-au stabilit si realizat urmatoarele obiective strategice ale fazei de executie: 

Os 1 – Documentarea in vederea stabilirii cerintelor tehnice si de lucru ale aparatelor existente si care vor fi 
achizitionate in etapa urmatoare in scopul amenajarii corespunzatoare a spatiilor si alegerii mobilierului 
optim; 

Os 2 – Efectuarea antemasurarilor pentru reaparatii si elaborarea schitelor de mobilier; 

Os 3 – Intocmirea referatelor de necesitate si oportunitate; 



Os 4 – Derularea procedurilor de licitatie pentru lucrarile de executie reparatii spatii;  

Os 5 - Derularea procedurilor de achizitie a mobilierului si biroticii; 

Os 6 – Urmarirea desfasurarii lucrarilor de reparatii; 

Os 7 – Receptia lucrarilor de reparatii; 

Os 8 – Receptia mobilierrului si a biroticii; 

Os 9 – Intocmirea raportului stiintific si tehnic, a proceselor verbale de avizare interna si de receptie a  

lucrarilor de la parteneri. 
 
 
Obiectivele masurabile ale fazei 2 sunt: 

Om 1. Spatii de cercetare amenajate la standarde europene (5 camere) 
CO – UCV: Modernizarea Laboratorului de Cristale Lichide format din: Laboratorul propriu-zis (sala 

C330B - Cladirea centrala a Universitatii din Craiova) si Cabinet pentru prelucrarea datelor (sala 
C330C - Cladirea centrala a Universitatii din Craiova). 

Partener 1 – UPB: Modernizarea Laboratorului de Optoelectronica (sălile BN011-BN012). 
Partener 2 – UP: Modernizarea Laboratorului de Chimie Organica (sala S 021). 

Om 2: Mobilier si birotica adaptate cercetarii 
CO – UCV : Birou studiu, Dulap pentru depozitare, Masa tip studiu (2 buc.), Vitrina, Masa laborator in 

L cu 3 casetiere mobile, Birouri cu casetiere (3 buc.), Dulap vitrina, Scaune ergonomice cu brate (6 
buc.), Scaune fixe (14 buc.), Tabla magnetica cu accesorii, UPS pentru aparate de laborator, UPS 
pentru calculatoare. 

Partener 1 – UPB: Software specializat MathCad (1buc) si Mathematica (1 buc.) 
Partener 2 – UP: Birou calculator (6 buc.), Corp inferior cu patru sertare (1 buc.), Corpuri suspendate 
cu doua usi (18 buc.), Corp suspendat cu o usa (1 buc.), Corp inferior colt cu o usa (1 buc.), Corp 
inferior cu patru sertare (1 buc.), Fotoliu piele neagra (1 buc.), Scaune cu cotiere negre (3 buc.), 
Pedestal High for Canon, Ecran proiectie tripod 

 
 



3. Rezumatul fazei 

3.1 Relevanta obiectivelor fazei nr. 2  
Platforma integrata OPTOMATEH va dispune de aparate si echipamente care necesita conditii de 

lucru speciale, performantele lor fiind dictate de spatiul alocat, mobilierul de sustinere, temperatura 
ambianta, umiditate, etc.  

Spatiile destinate platformei in cadrul institutiilor partenere nu respectau normele minime impuse 
pentru o buna functionare a aparatelor, pentru realizarea liniilor de masura si pentru separarea activitatii de 
cercetare de activitatile conexe: prelucrarea datelor, instruirea tinerilor cercetatori, organizarea unor mese 
rotunde si sesiuni de prezentari interne sau cu participarea diversilor beneficiari, etc. 

Scopul Etapei 2 a proiectului este de a moderniza spatiile de cercetare prin lucrari de reparatii si 
achizitie de mobilier si birotica astfel incat sa se asigure: izolarea fonica, planeitatea pardoselilor, prize de 
curent mono- si trifazat, alimentare cu apa si canalizare in imediata apropiere a echipamentelor care 
necesita racire cu apa, iluminarea corespunzatoare a spatiilor de lucru, temperatura constanta, umiditate 
minima, mobilier adaptat diferitelor activitati de cercetare si instruire, acces rapid la Internet, protectia 
aparaturii la supracurenti, delimitarea unui spatiu destinat activitatii de instruire si de diseminare a 
rezultatelor cercetarii. 

 Realizarea obiectivelor fazei 2 va permite cercetatorilor ca imediat dupa achizitionarea aparaturii de 
cercetare sa proiecteze si realizeze montajele de lucru, sa puna la punct instalatiile si, in cel mai scurt timp, 
sa obtina rezultate experimentale reproductibile si de inalta precizie, conform standardelor europene. 

 
3.2 Rolul si responsabilitatile fiecarui participant in realizarea fazei nr. 2 

 
Activitate II.1 
CO – UCV   Modernizarea Laboratorului de Cristale Lichide format din Spatiul de cercetare si Cabinetul de 

prelucrarea a datelor prin lucrari de zugravire, inlocuire tamplarie cu elemente termopan, refacere instalatii 
electrice si de alimentare cu apa, canalizare. 

Partener 1 – UPB   Modernizarea Laboratorului de Optoelectronica prin lucrari de zugravire, montare 
pardoseala de gresie, refacere instalatii electrice si de alimentare cu apa, canalizare. 

Partener 2 – UP   Modernizarea Laboratorului de Chimie Organica prin lucrari de zugravire, 
compartimentare, refacere instalatii electrice si de alimentare cu apa, canalizare. 

Activitate II.2 
CO – UCV   Dotarea Laboratorului de Cristale Lichide cu mobilier specific activitatilor de cercetare si 

birotica. 
Intocmirea rapoartelor de executie, proceselor verbale de avizare, rapoartelor de faza. 

Partener 1 – UPB   Achizitionare software specializat. 
Participa la intocmirea rapoartelor de executie si a proceselor verbale de avizare 

Partener 2 – UP   Dotarea Laboratorului de Chimie Organica cu mobilier specific activitatilor de cercetare si 
birotica. 
Participa la intocmirea rapoartelor de executie si a proceselor verbale de avizare 
 

3.3 Metodologia de implementare a fazei 2 

1. Corelarea dintre obiective si buget : stabilirea unei corelari logice intre obiectivele fazei, planul de 
actiune, programul de desfasurare al activitatilor si buget, stabilirea unui permanent control asupra 
costurilor, cresterea nivelului de implicare individuala, a initiativei si colaborarii pentru fiecare membru al 
echipei proiectului si intre parteneri. 
2. Tehnicile folosite: Stabilirea procedurilor interne de implementare a fazei, respectarea locatiilor stabilite 
pentru implementarea proiectului, asigurarea logisticii pentru desfasurarea activitatilor fazei, comunicarea 
permanenta in cadrul echipelor de lucru si intre echipe, schimburile interactive de informare,  surse indirecte 
de informare (internet, telefon, fax, media). 
3. Procedurile de evaluare internă. 



Coordonatorul de proiect, a urmărit in permanenta derularea activitatilor, atingerea obiectivelor si a 
rezultatelor fazei prin: 
• Raportări lunare privind îndeplinirea activităţilor propuse în limita timpului alocat desfăşurării acestora; 
• Monitorizarea rezultatelor; 
• Evaluarea eficienţei utilizării resurselor faţã de rezultatele obţinute. 
Prin aplicarea metodologiei propuse  s-a asigurat: 

♦ Atingerea obiectivelor fazei; 
♦ Continuitatea fluxului de informatii intre parteneri;  
♦ Corelatia dintre buget si actiunile fazei; 
♦ Concordanta dintre programarea activitatilor si perioada de derulare; 
♦ Evaluarea  permanenta  a activitatilor si a rezultatelor obtinute; 
♦ Mobilizarea echipei proiectului. 

 
 

3.4 Procedurile de achizitie 

Procedurile de achizitie servicii si bunuri, in cadrul fazei 2, desfasurate in institutiile partenere, 
Universitatea din Craiova, Universitatea „Politehnica” Bucuresti si Universitatea din Pitesti au respectat 
prevederile Legii nr.337/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

CO – Universitatea din Craiova – licitatie deschisa 
P1 – Universitatea „Politehnica” Bucuresti – licitatie deschisa  
P2 – Universitatea din Pitesti – achizitie directa 

3.5 Planificarea activitatilor si resurselor aferente realizarii etapei urmatoare 

Etapa urmatoare (a III-a), cu perioada de desfasurare 16.06.2008 – 15.12.2008, are titlul Achizitia de 
bunuri tangibile – echipamente de CD si este cea mai importanta etapa a proiectului.  

Pentru atingerea obiectivelor etapei s-au stabilit, de comun acord intre parteneri, urmatoarele 
activitati care se vor desfasura in paralel in cele trei institutii partenere, Conforme Planului de realizare a 
proiectului: 

CO – Universitatea din Craiova 
Activitatea II.1 Achizitie instalatie de testare si caracterizare straturi subtiri. 
Activitatea II.2 Achizitie aparatura de investigare efecte optooptice 

P1 – Universitatea „Politehnica” Bucuresti 
Activitatea II.1 Achizitie echipamente investigatii proprietati electro-optice ale CL, modernizarea  
instalatiei de masurare a curentilor de depolarizare stimulati termic TSDC. 
Activitatea II.2 Achizitie aparatura pentru modernizarea instalatiei de camp magnetic 

P2 – Universitatea din Pitesti 
Activitatea II.1 Achizitie aparat de analize spectrale  
Activitatea II.2 Achizitie aparatura de cantarire de precizie si observare a texturilor CL 

 
S-au realizat documentarea in vederea achizitionarii aparatelor cu parametri tehnici optimi, in 

concordanta cu directiile de cercetare ale platformei si cu directiile de cercetare la nivel mondial [1-15].  
S-a stabilit modul de dispunere a aparaturii in laborator si s-a instruit echipa de lucru.  
A fost studiata bibliografia de specialitate in vederea dezvoltarii de noi directii de cercetare cu 

aparatura existenta [15-21].  
Au fost contactati potentiali parteneri de cercetare si au fost propuse proiecte in competitiile 

nationale si europene (vezi sectiunea 5)  



 

4. Descrierea stiintifica si tehnica 

 
CO- Universitatea din Craiova 
 

Activitatea II.1: Modernizarea Laboratorului de Cristale Lichide prin lucrari de zugravire, inlocuire tamplarie 
cu elemente termopan, refacere instalatii electrice si de alimentare cu apa, canalizare 

Spatiul de cercetare destinat platformei OPTOMATEH-Craiova se afla la etajul I in cladirea centrala 
a Universitatii din Craiova si apartine Facultatii de Fizica. El este compus din doua incaperi cu destinatia: 
Laborator de Ccristale Lichide propriu-zis si Cabinet Prelucrare Date. Situatia spatiilor la inceputul lucrarilor 
de reparatii era improprie desfasurarii activitatilor de cercetare si instruire. Tamplaria de lemn era intr-o 
stare pronuntata de degradare neasigurand izolatia termica si fonica a spatiilor. Instalatia de incalzire 
prezenta elemente cu grad avansat de colmatare, radiatoarele erau nefunctionale si prezentau zone mari de 
coroziune. Instalatiile electrice si sanitare nu corespundeau destinatiei zonelor de lucru, iar conexiunile la 
Internet erau insuficiente. Corpurile de iluminat cu tuburi fluorescente nu asigurau iluminarea intregului 
spatiu de lucru si erau pozitionate la nivel greu accesibil. 
Pentru reabilitarea spatiilor au fost prevazute urmatoarele lucrari: 

 
1. Lucrari Arhitectura 
 
1.1. RpCT 33A1 
                        Demolarea usilor si ferestrelor din lemn – 17 mp 
                         ( 4x1,5x2 + 2x1,0x2,1 ) 
1.2. RpCT 39B1 
                       Demolare grille metalice montate in tamplarie – 40 kg 
1.3. NL 1 
                       Procurare si montare ferestre din lemn stratificat inclusiv accesorii de 
                       montaj, echipate cu geam termopan clar, cu ochiuri fixe la partea supe- 
                       rioara si ochiuri mobile in partea inferioara, cu deschidere in doua 
                       planuri – 14 mp 
1.4. NL 2 
                      Procurare si montare usi simple din lemn ( 2buc- 900 x 2100 mm ) strati- 
                      ficat, pline, stejar lacuit, fara tablii, inclusive accesorii de montaj, cu sis- 
                      teme de inchidere sigure – 4,4 mp     
1.5. RpCI 29C1 
                      Procurare si montare glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm- 8m 
1.6. RpCR 53B1 
                     Vopsire anticoroziva la invelitori de tabla noua- 1str.miniu + 1 str.vopsea 
                      anticoroziva – 3m 
1.7. NL 3 
                     Tavane suspendate Armstrong – 90 mp 
                      ( 54,0 mp + 36 mp ) 
1.8. NL 4 
                      Amorsaj lavabila  - 240 mp 
1.9. RpCR 24A1 
                      Vopsire cu vopsea lavabila de interior – 240 mp 
1.10. RpCK 08XA* 
                      Procurare si montare covor PVC trsfic intens, 2mm grosime -90 mp 
1.11. CF 23H1 
                      Tencuieli pe structura metalica, prindere pe rama Rigips – 16 mp 
1.12. TRB 05A25 
                      Transport materiale prin purtare director la distanta de 50m - 4 to 
1.13. CB 47A1 



                     Montat si demontat schela metalica tubulara pentru lucrari c-tii -120 mp 
 
* Inlocuit prin 
 

- procurare si montare usa lemn stratificat la magazia existenta, ce face parte integranta din 
laborator 

- procurare si montare geamuri mate la partea superioara a peretelui ce delimiteaza laboratorul de 
holul de acces 

- montare perete rigips laborator 
- inlocuire faianta lavoare 
- zugraveli hol interior de acces 
- bordurare muchii stalpi 
- dozator sapun si uscator de maini la lavoare 
- refacere instalatie electric pe peretele de rigips 

 
2. Reparatii Instalatii Electrice                                                    
                                                                                             UM   CANT 
2.1. EA01A2                                                                         ml  80 
       Tub izolant IP-PVC d=16mm montat in tavan fals 
2.2. EA02E2       ml  20           
        Plinta     PVC   16x18 
2.3. EA17A1       buc  10        
       Doze  de ramificatie si tragere                                                           
2.4. ED03A1 buc  3           
       Comutator montat aparent constr normala           
2.5. ED08J1       buc  1             
       Priza PTsimpla cu CP    
2.6. EE12B1       buc  14          
       Corp iluminat fluorescent FIRI 4x18 w   
2.7. EE10K1       buc  2        
       Corp iluminat sigur  monobloc cu accumulator           
2.8. EE14B1       buc  56         
       Tub fluorescent 20W  
2.9. EF09A1       buc  10        
       Racordarea cond la bornele aparat.si tablourilor  
2.10. EF10A1       buc  30        
         Conexiuni intre sir cleme si aparate    
2.11. RDEF19A1      buc   12  
         Demontare corp iluminat fluorescent  
2.12. EC01B1       ml   50        
         Cablu energ  electrica tip Myym 3x1,5    
2.13. EC01B1       ml  30        
         Cablu energ  electrica tip Myym 3x2,5                                       
 
3. Instalatii Sanitare 
 
3.1. SA 04 XB- asim. 
Montat record elastic 1/2 ’’ (Pex Al + conectori)                             6 buc   
3.2. SB 16 C1 
Teava PVC tip PP, canalizare  D=50                                              5 ml      
3.3. SB 16 D1 
Teava PVC  tip PP, canalizare D=110  ( conducta pluviala)           5 ml 
3.4. SB 16 A1 
Teava PVC  tip PP, canalizare D= 32                                             5 ml 
3.5. RPSC16E1 
Inlocuire completa lavoar faianta portelan sanitar 600 console  
piedestal + ventil si sifon                                                                 3 buc 



3.6. RPSC 57 B1  
Inlocuire oglinda sanitara de semicristal cu margini  
slefuite 500 x 600 mm                                                                     3 buc 
3.7. RPSC 59 A1  
Inlocuire etajera faianta sau portelan                                                3 buc 
3.8. RPSC 62 A1  
Inlocuire portprosop alama  sau mase pl.                                         3 buc 
3.9. RPSC 69 A1  
Inlocuire cuier rufe email sau portelan sanit.                                    3 buc 
3.10. RPSC 68 A1  
Inlocuire sapuniera  portelan sanit.                                                   3 buc 
3.11. SD06A1 
Baterie amestecatoare lavoar ½ ”                                                     3 buc 
3.12. SD11A1 
Robinet de trecere cu mufa si record olandez ½”                             3 buc. 
3.13. CN 13 A1 
Vopsitorii ob. Cu vopsea de ulei la inst. cu D < 34 mm incl.           50 ml. 
3.14. CN 13 B1 
Vopsitorii ob. Cu vopsea de ulei la inst. cu D > 34 mm incl.           15 ml 
3.15. SA 04 B1 
       inlocuire Tv OL Zn ½ “                                                              15 ml 
 
 
4. Instalatii Incalzire 
 
4.1. RpIB 06 A 2 
inlocuire radiatoare de fonta pentru functionare cu apa calda  
cu coloane simple sau unite                                                               25 mp 
4.2. RpID 03 A 
inlocuire robinet cu ventil dublu reglaj coltar sau drept diam. ½ “ 
pentru radiatoare de fonta                                                                    6 buc 
4.3. RPIC02 A1 
Montat vas de dezaerisire automat  cu robinet izolare                         2 buc 
4.4. RpIC 38 B1 
inlocuire tevi OL sudate pentru instalatii 1 /2 “ prin insurubare  
la corpuri de incalzire la cladiri social culturale     30 ml 
4.5. RpIC 38 C1 
inlocuire tevi OL sudate pentru instalatii 1 /2 “ prin insurubare  
la corpuri de incalzire la cladiri social culturale                          10 ml 
4.6. RpIC 38 D1 
inlocuire tevi OL sudate pentru instalatii 1 “ prin insurubare  
la corpuri de incalzire la cladiri social culturale                          10 ml 
4.7. RPIE02A1 
Efectuare probe de etansare la pres a instal de incalzire  
centrala din conducte OL corp incalzire < 100 mp        2,5 mp x 4 = 10 mp 
4.8. RPIE03A1 
Efectuare probe de dilatare-contractare la pres a instal  
centrala din conducte OL  corp incalzire < 100 mp                            25 mp 
4.9. RPIE04A1 
Efectuare probe de etansare la pres a cond distributie  
alimentare aeroterme      3/8 -1 “                                                        50 ml 
 
 



Montarea tavanului suspendat 

 

Refacerea tencuielilor 

Tamplaria initiala in stare avansata de degradare Lucrari de amenajare a laboratorului propriu-zis 

 

 

Activitatea II.2: Dotarea Laboratorului de Cristale Lichide cu mobilier si birotica specifice activitatilor de 
cercetare 

Proiectarea mobilierului a tinut cont de destinatia punctelor de lucru si de caracteristicile echipamentelor 
existente si de achizitionat. Astfel, spatiul existent a fost impartit in 4 zone: 

1. zona de experimentare cu laseri 

2. zona de analize microstructurale 

3. zona de instruire si prezentare 

4. zona de prelucrare a datelor 

 



 
 

Mobilierul cuprinde elemente diverse care sa asigure atat buna desfasurare a activitatilor cat si o 
depozitare in conditii optime a materialelor. Echipamentele de birotica achizitionate deservesc zona de 
instruire precum si zonele de cercetare prin dispozitivele de protectie la suprasarcina de inalta performanta. 

Au fost achizitionate: 

Zona 1. 
Birou (Fig. 1) 
Descriere: Birou studiu prevazut cu spatiu pentru unitate, si cu rotile. 
Dimensiuni: 90/70cm, h-75cm 
Material: Pal melaminat, grosimea 18mm, marginile 
cantuite cu cant ABS de plastic, plus finisaje. 
Culoare: Fag deschis - 864 
Dulap cu peretar spate stilp (Fig. 2) 
Descriere: Dulap pentru depozitare, cu usi in partea inferioara prevazute cu yale, si polite in partea 
superioara si cu usa laterala 
Dimensiuni:129/32cm, h-200cm, + 91cm, h-200cm. 
Material: Pal melaminat, grosimea 18mm, marginile 
cantuite cu cant ABS de plastic, plus finisaje. 
Culoare: Fag deschis – 864 
Scaun fix cromat – 2buc. 
sezut si spatar material textil (maro) 
cadru cromat 

 
Zona 2. 

Masa laborator (Fig. 5) 
Descriere: Masa tip lucru, compusa din doua bucati, dispuse in L, cu picioare metalice. 
Dimensiuni: 260/80cm, h-75cm - 1 buc, 220/80, h-75cm - 1 buc. 
Material: Pal melaminat, grosimea 18mm, marginile 
cantuite cu cant ABS de plastic, picioare de metal cu protecti plastic, plus finisaje. 



Culoare: Fag deschis - 864 
Casetiera mobila (Fig. 6)  
Descriere:Casetiera pe rotile cu doua sertare, plus yala la sertarul inferior. 
Dimensiuni: 40/40cm, h-63cm. 
Material: Pal melaminat, grosimea 18mm, marginile 
cantuite cu cant ABS de plastic, plus finisaje. 
Culoare: Fag deschis - 864 
Scaun ergonomic cu brate - 3buc. 
sezut si spatar material textil (maro), 
mecanism de reglare pentru spatar, 
mecanism gas-lift, baza cromata 
UPS pentru aparate de laborator 
Model APC Smart – UPS 2700W/3000VA, cod SUA3000I 
Putere 3000VA 
Timp mediu de functionare  5.5 min la sarcina maxima 
Distorsiune tensiune iesire max. 5% la incarcare maxima 
Frecventa iesire 47-53Hz 
Eficienta la incarcare maxima 95% 
Porturi de comunicare RS-232, USB Smart Slot 
Tensiune de intrare 160-285V ajustabila intre 151-302V 

Zona 3. 
Masa studiu - 2buc (Fig. 3) 
Descriere: Masa tip studiu, cu picioare metalice 
Dimensiuni: 120/120, h-75cm 
Material: Pal melaminat, grosimea 18mm, marginile 
cantuite cu cant ABS de plastic, plus finisaje, picioare din fier cu protectie plastic. 
Culoare: Fag deschis – 864 
Grup vitrina (Fig. 4) 
Descriere: Vitrina cu polite si geam fumuriu, in partea superioara, iar in partea inferioara usi cu yala. 
Dimensiuni:120/32, h-200cm 
Material: Pal melaminat, grosimea 18mm, marginile 
cantuite cu cant ABS de plastic, plus finisaje. 
Culoare: Fag deschis – 864 
Scaun fix cromat – 12buc. 
sezut si spatar material textil (maro) 
cadru cromat 
Tabla magnetica (Whiteboard) si accesorii 
spray de curatat 
rezerve servetele 
magneti pentru tabla D30 

Zona 4. 
Birou (Fig. 7) 
Descriere: Birou tip lucru 
Dimensiuni:150/70, h-75cm 
Material: Pal melaminat, grosimea 18mm, marginile 
cantuite cu cant ABS de plastic, plus finisaje. 
Culoare:Fata  Fag deschis - 864, Laterale Nuc 729 
Dulap (Fig. 8) 
Descriere: Dulap vitrina, partea inferioara prevazua cu usi plus yala, iar in partea superioara polite 
deschise. 
Dimensiuni: 80/34cm, h-210cm. 
Material: Pal melaminat, grosimea 18mm, marginile 
cantuite cu cant ABS de plastic, plus finisaje. 
Culoare: Fag deschis - 864, Usile si politele din Nuc 729 
Casetiera mobila compusa (Fig. 9) 
Descriere: Casetiera de birou cu spatiu pentru unitate pe rotile, cu un sertar si o usa, plus yala. 



Dimensiuni: 65/40cm, h-63cm. 
Material: Pal melaminat, grosimea 18mm, marginile 
cantuite cu cant ABS de plastic, plus finisaje. 
Culoare: Fata Fag deschis - 864,Lateralele Nuc 729 
Scaun ergonomic cu brate – 3buc. 
sezut si spatar material textil (maro), 
mecanism de reglare pentru spatar, 
mecanism gas-lift, baza cromata 
UPS pentru calculatoare  
Model APC Smart SC1500VA 
Putere 1500VA 
Timp mediu de functionare  7.4 min la sarcina maxima 
Distorsiune tensiune iesire max. 5% la incarcare maxima 
Frecventa iesire 47-53Hz 
Eficienta la incarcare maxima 95% 
Porturi de comunicare RS-232, USB Smart Slot 
Tensiune de intrare 160-285V ajustabila intre 151-302V 

 
Laboratorul de Cristale Lichide nou amenajat 
 

  

 
Cabinetul de Prelucrare a Datelor 
 

 



 

P1 - Universitatea „Politehnica” Bucuresti 

 
Activitatea II.1: Modernizarea Laboratorului de Optoelectronica prin lucrari de zugravire, compartimentare, 
montare pardoseala gresie, refacere instalatii electrice si de alimentare cu apa, canalizare 

Spaţiul care a fost modernizat se află în corpul BN şi se referă la sălile BN. 011 şi BN 012 care nu 
mai era propriu unor activitaţi de cercetare.  

Modernizarea spaţiului a fost realizată în idea de a extinde spaţiul rezervat activităţilor de cercetare 
în care sa fie amplasate noile aparate care vor fi achizitionate în etapa a treia şi de a repoziţiona aparatura 
de cercetare deja existentă. Pentru aceasta au fost reliazate în principal următoarele operaţiuni: 

♦ operaţiuni de zugravire  

♦ înlocuirea linoleului care acoperea podeaua cu gresie rezistentă la trafic intens 

♦ înlocuirea a trei uşi cu uşi metalice pentru a asigura o securitate mai mare a laboratorului  

♦ înlocuirea corpurilor de iluminat care in faza iniţială mai erau funcţionale în proporţie de 20% 

♦ înlocuirea prizelor şi a întrupătoarelor electrice cu refacerea reţelei în porţiunile în care a fost 
cazul 

♦ montarea de gratii la exteriorul ferestrelor  

♦ montarea de jaluzele verticale 

 

Detaliat operaţiile executate au fost: 

 
1. Lucrari Arhitectura 

 
01- RPCJ75A1 Spălarea manuală a tencuielilor spec.la pereţi şi tavane – 431 mp 

02- RPCT1G1  Desfacerea pardoselilor din covor PVC  -182 mp 

03- Demontarea uşilor metalice  93 Kg 

04- RPCT33A1 Demontarea uşilor de lemn 3,5 mp 

05- RPCT39A1 Demontarea balustradelor grilelor şi parapetelor metalice montate în beton 305 kg 

06- RPCJ36A! Glet ipsos pe tenciuială int.dris. de 3 mm grosiem executat cu pastă ipsos la perreţi şi 
stălpi – 431 mp 

07- RPCR25A1 Vopsire cu vopsea pe bază de acetat polivinil pentru interior pe glet de ipsos 
existent  431 mp 

08- RPCM37B1 Reparare placaje din gresie de o singură culoare şi formă in suprafeţe de peste 60 
cmp/buc -182 mp 

09- CK12A  Uşi metalice conf din oţel laminat, profiluri din bandă de oţel fasonate la rece, incl 
armături şi accesorii necesare uşilor, montaj în zidărie de orice natură la construcşie cu H<35 m 
într-un canat cu suprafaţa tocului < 7mp incl. – 3,8 mp 

10- RPCR42A1 Vopsea în ulei a tâmplăriei metalice în 2 straturi 35 mp 

11- NL- 22G Glafuri din PVC 15 mp 

12- RPCJ13A1 Rep tencuială în jurul toc şi perv cu mort var ciment marca M 10-T cu spaleţi sub 15 
cm lăţime 36 mp 

13- Raşchetare uşi ştejar, fag exec cu ticling 24 mp 



14- Vopsitorie cu lac alchidic în 2 straturi pe tâmplărie lemn 24 mp  

15- Colţare aluminiu la muchii 77 ml 

16- Protecţia muchiilor la trepte cu cornier oţel 7,5 ml 

17- Grilaje la ferestre şi uşi (ramă cornier 32x32 mm, grilaj teavă rectangulară 20x20 -1,5 mm) 

18- Jaluzele verticale 40 mp 

19- CB47C1 Montarea şi demontarea schelei metalice tubulare pentru lucrări de finisare la tavane 
monolitazari pref. h<7 m 

20- NL- 23 Element intermediar – prag trecere între spaţii 4,5 mp 

21- Vopsirea în culori ulei la balustrade grile şi parapete metalice 36 mp 

22- CK12A Uşi metalice conf din oţel laminat, profiluri din bandă de oţel fasonate la rece, incl 
armături şi accesorii necesare uşilor, montaj în zidărie de orice natură la construcşie cu H<35 m 
într-un canat cu suprafaţa tocului < 7mp incl. – 3,8 mp 

23- Plinte gresie ceramică de max 15 cm înălţime orizintale la pereţi  138 m  

 
 

2. Instalatii Sanitare 
 

24- Demontat lav. Faianţă un rob stativ 2 buc 

25- Înlocuit lav faianţă por sanit pe suport con fixat în zid caram-beton cu piedestal 2 buc 

26- RPSD01B1 Înlociurea unui robinet de serviciu simplu ½” sub lavoar 
 
 

3. Reparatii Instalatii Electrice 
 

27- RPEF20F1 Demontare corp de iluminat – 23 buc 

28- RPEF11B2 Înlocuite corp ilum pt lampi fluorescente tubulare tip cia-cib 240 2x40 W dibluri din 
lemn cu reflectro 23 buc 

29- RPEEE13C2 Înlocuire lampă fluorescentă tub corp neetanş 40 W  -46 buc 

30- RPEE03A1 Înlocuire priză bipolară îngropată constr. Normală 23 buc 

31- RPEE02D1 Înlocuire loc lampă îngrop scoli. Spit. Pol. în tub 1p-pvc încăperi h>3 m conducte 
f750 inzid tenc. – 3 buc 

32- RPEE03O2 Înlocuire prize tripolara aparentă 25 a cu fişe carcasă bachelită dibd mat plastic  2 
buc 

33- RPEE01A1 Înlocuirea întrupător manul unghiular construcţie normală îngropat din bachelită 8 
buc 

 

 

 

 

 

 

 



Activitatea II.2: Achizitionare software necesar functionarii echipamentelor de CD ce vor fi achizitionate in 
Etapa III si prelucrarii datelor 
 

În cadrul etapei au fost achizitionate: software-ul MathCad si software-ul Mathematica 6 Educational 
– versiunile pentru universităţi fapt ce a facut ca preţul platit să fie mult mai mic.  

Software-ul MathCad a fost achiziţionat împeună cu un modul specializat pentru prelucrarea datelor 
experimentale şi un alt modul pentru prelucrare de imagine. Avantajele versiunii alese sunt: 

• Realizeaza calculari iterative folosind diferite scenarii de intrare  
• Foloseste calcularile standard in proiecte multiple 
• Construieste website-uri specializate cu calculari la cerere pentru cataloage sau suport tehnic 
• Distribuie lucrarile contractate clientilor intr-un format recalculabil 
• Creste productivitatea inginerilor prin refolosirea proprietatii intelectuale inregistrate in worksheet-

uri de tip Mathcad 
• Produce un acces eficient la continutul Mathcad printr-un browser standard 
• Sporeste comunicarea si colaborarea 
• Distribuie documentele interactive Mathcad intre membrii platformei si intre acestia si publicul larg 

 
 
 

 

 
 

 

 



P2 – Universitatea din Pitesti 

 Activitatea II.1: Modernizarea Laboratorului de Chimie Organica prin lucrari de tamplarie, instalare aer 
conditionat, refacere instalatii electrice si de alimentare cu apa, canalizare 

Spatiul de cercetare destinat platformei OPTOMATEH-Pitesti se afla la parter, in corpul S si apartine 
Facultatii de Stiinte. Situatia spatiului la inceputul lucrarilor de reparatii era impropie desfasurarii activitatii de 
cercetare pentru un laborator de Chimie Organica. A fost compartimentat, in vederea separarii aparaturii de 
cercetare de lucrarile de laborator de Sinteza Organica. 

Pentru reabilitarea acestui spatiu au fost prevazute urmatoarele lucrari: 

1. Lucrari de tamplarie 
1.1. CK14A1  

Usi metalice de orice fel inclusiv accesoriile intr-un canat 
6306432 
Usa profile PVC 2 buc. 3,690 mp 

1.2. 6308765 
Panou profile PVC 5200x3130 mm cu usa si fereastra incastrata 16,276 mp 
CK11A1 
Ferestre metalice montate manual la constructii cu H<35 M cu suprafata tocului < 3 MP 
6307321 
Fereastra PVC un canat  

1.3. RPCT33A1 
Demontare panou termopan 
RPCO86A1 
Remontare panou termopan 

2. Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat 
2.1. VC25A1 

Montare unitate climatizare 1 buc. 
5770496 
Unitate aer conditionat 1 buc. 

3. Jaluzele verticale 
3.1. CK24A1 

Montare jaluzele la ferestre 38,400 mp 
5767213 
Jaluzele 38,400 mp 

4. Lucrari de instalatii sanitare 
4.1. RPSA16B1 

Inlocuire TV PVC tip G. In leg. la ob. sant. 4 m 
6701264 
Tub pexal neizolant DN 16x1/2” cod 67T 

4.2. RPSA45B1 
Inlocuire piese de legatura teu; cot; mufe; pe cond exist teava OL ZN D=1/2’, 4 buc. 
Conector Pexal drept M-FE DN 16x1/2”, 4 buc. 

4.3. RPSB23C1 
Inlocuire TV. PVC U ap. Montat in nisa sub pardoseala 
6704331 
Tub polipropena cu o mufa HTEM DN 50x250, 4 buc. 
6704332 
Tub polipropena cu o mufa HTEM DN 50x500, 2 buc. 

4.4. RPSB24B1 
Inlocuire cot PVC-U cu imb. prin lipire, 6 buc. 
6712243 
Cot polipropena HTB la 45 grade DN 50, 6 buc. 

4.5. SA43G1 



Bratara pentru fixarea cond. Otel+PVC de alim. Cu apa + gaze, montare prin incastrare, cond. 
Avand D=1 ½ Tol, 4 buc. 

5. Lucrari de instalatii electrice 
5.1. EC01B1 

Cablu el. Loc lampa, priza sect < 4 mmp montat bach. Pe dibluri material plastic, 60 m 
4802602 
Cablu energie CYABY 0,6/1KV 3x 2,5 US, 60 m 

5.2. ED08G1 
Priza montata aparent, dibluri lemn, bipolara, cons. Norm. Cont. Nul, 12 buc 
5536133 
Priza bipolara antigron 250/10A Cod 255, 12 buc. 

5.3. EA16C1 
Doza derivatie pt cabluri sau tevi de instalatii –NBU PG 16, 6 buc. 
7318987 
Doza derivatie pt cabluri sau tevi de instalatii –NBU PG 16, 6 buc. 

5.4. EF02A1 
Tablou electric pe schelet metalic cu masca montata in perete sau nisa, tablou cu suprafata 
<0,30 mp, 1 buc. 
7349039 
Tablou distributie tip inchis C2S3 STAS 5358-56, 1 buc. 
5537072 
Patron fuzibil 25A SIMBOL 2240, 6 buc. 
 

 
Activitatea II.2: Dotarea Laboratorului de Chimie Organica cu mobilier si birotica specifice activitatilor de 
cercetare 
 

Proiectarea mobilierului a tinut cont de spatiul destinat activitatii de cercetare, destinatia punctelor de lucru 
si de caracteristicile echipamentelor existente si de achizitionat. Astfel, spatiul  dupa compartimentare a fost 
impartit in 3 zone: 

1. zona de experimentare  

2. zona de analize structurale 

3. zona de prelucrare a datelor 
 
Mobilierul achizitionat pentru zonele 2 si 3 are urmatorul amplasament: 
 
Zona 2 

 
 
 



 
 
 
Zona 3 
 

 
 
 

 
 
 

Mobilierul cuprinde elemente diverse care sa asigure atat buna desfasurare a activitatilor cat si o 
depozitare in conditii optime a materialelor. 
Birou calculator 5 buc 



Dimensiuni:136/65, h-76cm 
Material: Pal 
Caracteristici: folie cant 23 ml., cant PVC 3,5 ml, balama aplicata 2 buc., maner 2 buc., glisiera 400 2 buc., 
surub E7x50, 35 buc, capac plastic 30 buc, alunecatori 8 buc, capac trecere cablu 1 buc. 
Corp inferior cu patru sertare, 1 buc 
Dimensiuni 72/65, h-76cm 
Material: Pal 
Caracteristici: folie cant 18 ml., cant PVC 1 ml, maner 4 buc., glisiera 400, 4 set, surub E7x50, 20 buc, 
capac plastic 16 buc, alunecatori 4 buc 
Birou calculator, 1 buc 
Dimensiuni:150/65, h-76cm 
Material: Pal 
Caracteristici: folie cant 25 ml., cant PVC 4 ml, balama aplicata 2 buc., maner 2 buc., glisiera 400 2 buc., 
surub E7x50, 35 buc, capac plastic 30 buc, surub 4x40, 2 buc.,alunecatori 8 buc, capac trecere cablu 1 buc. 
Corp suspendat cu doua usi, 6 buc. 
Dimensiuni:72/34, h-76cm 
Material: Pal 
Caracteristici: folie cant 11 ml., balama aplicata 4 buc., maner 2 buc., coltar plastic 2 buc., suport polita 4 
buc.,surub E7x50, 8 buc 
Corp suspendat cu doua usi, 2 buc. 
Dimensiuni:74/34, h-76cm 
Material: Pal 
Caracteristici: folie cant 11 ml., balama aplicata 4 buc., maner 2 buc., coltar plastic 2 buc., suport polita 4 
buc.,surub E7x50, 8 buc 
Corp suspendat cu o usa, 1 buc. 
Dimensiuni:61/61, h-76cm 
Material: Pal 
Caracteristici: folie cant 10 ml., balama aplicata 2 buc., maner 1 buc., suport polita 6 buc.,surub E7x50, 25 
buc 
Corp inferior colt cu o usa, 1 buc. 
Dimensiuni:85/85, h-76cm 
Material: Pal 
Caracteristici: folie cant 18 ml., Cant PVC 0,5 ml., balama aplicata 2 buc., maner 1 buc., suport polita 8 
buc.,surub E7x50, 30 buc, capac plastic 20 buc., alunecatori 10 buc. 
Corp suspendat cu doua usi, 4 buc. 
Dimensiuni:54/34, h-76cm 
Material: Pal 
Caracteristici: folie cant 10 ml., balama aplicata 4 buc., maner 2 buc., coltar plastic 2 buc., suport polita 4 
buc.,surub E7x50, 8 buc 
Corp suspendat cu doua usi, 6 buc. 
Dimensiuni:56/34, h-76cm 
Material: Pal 
Caracteristici: folie cant 10 ml., balama aplicata 4 buc., maner 2 buc., coltar plastic 2 buc., suport polita 4 
buc.,surub E7x50, 8 buc 
Fotoliu Ascoli piele neagra (1 buc) 
Scaune Torino cu cotiere negre (3 buc.) 
Pedestal High For Canon IR20XX/TS 
Ecran proiectie Tripod 1,8*1,8M/SC 
 
 
 



 

5. Proiecte de cercetare propuse  

CO- Universitatea din Craiova 

1. LLP – Multilaterral Projects, Networks, Accompanying measures, “STEPS TWO by EUPEN”, 
Director de proiect din partea Universitatii din Craiova, Gabriela Eugenia IACOBESCU 

2. Fondul Social European, PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL, DEZVOLTAREA 
RERSURSELOR UMANE (POS DRU), „FORFIZ – Centru de FOrmare si Reconversie pentru 
FIZicieni”, Director de proiect Gabriela Eugenia IACOBESCU 

3. PNCDI II - CAPACITATI, „Centru de cercetare fundamentala si aplicativa in plasma de pulverizare 
magnetica pulsata de inalta putere”, Nr. 81, Director proiect Mariana OSIAC 

4. PNCDI II - Resursa Umana TD, „Mecanisme ale efectelor electrice si magnetice in sisteme oxidice 
reductibile”, Nr. 327, Cod CNCSIS 71, Director proiect Emilian MORINTALE 

5. PNCDI II – PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE, “Cercetari privind poluarea 
electromagnetica a mediului, masuri de control al emisiilor si al expunerii persoanei in zona de risc“, 
Nr. 4179, Director de proiect Marcela URSACHE 

P1 - Universitatea „Politehnica” Bucuresti 

1. PNCDI II – PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE “Dezvoltarea schemelor de iradiere cu 
radiatie optica coerenta multiplu fractionate (sifroc) in terapia fotodinamica cu metil 
aminolevulinat (mal-pdt) a afectiunilor cutanate premaligne si maligne nonmelanocitare –Dir 
Petrescu Emil  

2. PNCDI II – PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE Studiul comportarii tritiului prin 
nanotehnologia AMS, in materiale folosite la instalatii de detritiere a apei utilizate in centrale 
nucleare, in scopul protejarii personalului si a mediului inconjurator.  Dir Petrescu Emil 

3. PNCDI II – PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE Cercetări biocinetice elementale şi 
testări farmaceutice folosind tehnologia de analiza ultrasensibila AMS Dir Petrescu Emil 

4. PNCDI II – PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE Sistem integrat de monitorizare 
radiometrica in timp real a zonelor epicentrale in vederea identificarii de anomalii corelabile cu 
activitatea seismica (SEIRAD)”  Dir Petrescu Emil 

P2 – Universitatea din Pitesti 

1. PNCDI II – IDEI, „NOI BIOMOLECULE MEZOGENE. SINTEZA, PROPRIETATI SI APLICATII 
ASUPRA MEMBRANELOR BIOLOGICE. PROCESE NELINIARE”, Nr. 114, Cod CNCSIS 706, 
Director proiect: Carmen Mihaela TOPALA 

2. PNCDI II – IDEI, „CONTRIBUTII LA STUDIUL FIZICO-CHIMIC AL INTERACTIEI UNOR 
ANTIBIOTICE GLICOPEPTIDE DIN FAMILIA VANCOMICINEI CU ACIZI NUCLEICI, STEROLI SI 
DERIVATI STEROLICI”, Nr. 121, Cod CNCSIS 707, Director proiect: Loredana Elena VIJAN 

3. PNCDI II – CAPACITATI, Platforma Integrata De Cercetare Si Educatie Pentru Chimie, Mediu Si 
Stiinta Materialelor Folosind tehnici Avansate De Analiza Cu Radiatii X, Nr. 230, Director de proiect 
Catalin DUCU 

4. PNCDI II – PAENERIATE Program IV, Studiul unor cristale lichide. Interactii biomoleculare studiate 
prin metode spectrale, electrochimice si cuantice in relatie cu activitatea biologica - BIOLIDE, Nr. 
2760, Director de proiect Loredana Elena VIJAN 



 

6. Anexe  

CO- Universitatea din Craiova 

1. Procese verbale sedinte de deschidere. 
2. Rapoartele procedurilor de atribuire a contractelor de servicii si de achizitie publica. 
3. Comunicari: acceptarea ofertei castigatoare, rezultate procedurai. 
4. Contracte de furnizare. Anexele I la contractele de vanzare-cumparare. 
5. Facturi conforme cu originallele. 

P1 - Universitatea „Politehnica” Bucuresti 

1. Raportul procedurii de licitatie 
2. Acord cadru de furnizare 
3. Facturi conforme cu originalul 

P2 – Universitatea din Pitesti 

1. Referat de necesitate, tabel coduri CPV.  
2. Includerea echipamentelor pe lista de investitii  
3. Comanda 
4. Facturi conforme cu originalul. 
 



7. Concluzii 

La incheierea Fazei 2 cu titlul “Modernizarea spatiilor de cercetare ale 
partenerilor” a proiectului “Tehnologii si materiale avansate pentru aplicatii in 
optoelectronica” se pot desprinde urmatoarele concluzii: 

♦ Obiectivele Fazei 2 au fost realizate in totalitate si in termenul prevazut prin 
contract si prin Actul Aditional nr. 1/6.05.2008. 

♦ Lucrarile de reparatii executate si mobilierul achizitionat sunt conforme cu 
standardele europene de cercetare si sunt adaptate necesitatilor de cercetare 
ale platformei OPTOMATEH. 

♦ Cheltuielile au fost efectuate exclusiv pentru realizarea activitatilor prevazute 
pentru aceasta etapa, conform „Specificatiei financiare” şi „Devizului-
cadru”, anexe la contractul de finantare incheiat cu Autoritatea Contractanta: 
ANCS. 

♦ Cheltuielile pentru dotarile independente (mobilier, birotica si software) au 
fost  prevazute numai pentru echipamente procurate dupa data intrării în 
vigoare a contractului (14.09.2007) si: 

 a) sunt considerate cheltuieli de capital în conformitate cu legislaţia 
română; 
 b) au fost inregistrate de catre contractor si parteneri; 

c) au fost prevazute in lista echipamentelor de achizitionat în cadrul fazei 
2 a proiectului, conform anexei la contractul de finantare. 

♦ A fost intocmit raportul explicativ al cheltuielilor cuprinse in Deviz si se tine 
o evidenta clara si detaliata, din punct de vedere financiar, a activitatilor in 
cadrul fazei. 

♦ Bunurile dobandite de contractor (Universitatea din Craiova) si de parteneri 
(Universitatea „Politehnica” Bucuresti si Universitatea din Pitesti) in cadrul 
fazei 2 vor fi utilizate numai in scopul activitatilor de cercetare-dezvoltare 
si transfer tehnologic, fara caracter economic, asa cum sunt definite la art. 
3.1.1 din Cadrul  Comunitar pentru ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare 
si inovare (2006/C 323/01), pentru organizatii de cercetare. 

♦ Pentru achizitia echipamentelor prevazute in faza 2, s-au aplicat prevederile 
Legii nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.34/2006. 

♦ Partenerii au elaborat planul de derulare a etapei urmatoare in conformitate 
cu Anexa I la Contractul de finantare. 

♦ In intervalui ian. – mai 2008, membrii echipei proiectului si institutiile 
partenere au propus spre aprobare un numar de 13 proiecte in competitiile 
PN II. 

 
 
Prezentarea sintetica a gradului de atingere a obiectivelor fazei. 
 

CO – Universitatea 
din Craiova 

P1 – Universitatea 
„Politehnica” 

Bucuresti 

P2 – Universitatea 
din Pitesti 

 
TOTAL 

 

Planificat Realizat Planificat Realizat Planificat Realizat Planificat Realizat 

Gradul de 
realizare a 

obiectivelor 
fazei 2 

Spatii de 
cercetare 

modernizate 
2 2 2 2 1 1 5 5 100% 


